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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS  

1.1 Contexte  

Dans le cadre du label Rivières Sauvages et de sa compétence GEMAPI, l’EPAGE Doubs Dessoubre a 
engagé une étude de définition d’un programme pluriannuel de travaux de restauration de la continuité 
écologique et hydromorphologique sur les cours d’eau du bassin de la Reverotte et ses affluents sur un 
linéaire de 26 km environ. 

 
Figure 1 : Vue globale du bassin versant de la Reverotte 

 

1.2 Objectifs de la phase 3 

L’objectif de la troisième phase consiste à réaliser les Projets (PRO) des actions qui ont été validées au 
stade APD par le Maître d’Ouvrage et le Comité de Pilotage, suite à la réunion de présentation le 6 juin 
2023. 

Certains ajustements sont présentés dans le Projet suite aux demandes formulées pour les actions 
suivantes : 
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1.3 Localisation 

La carte suivante présente la localisation des actions. 

 
Figure 2 : Localisation des actions (CE3E) 

NUMERO 

ACTION
NOM DE L'ACTION

TR1.A1 ENLEVEMENT DE PASSAGE BUSÉ CONCRETIONNÉ

TVe3.A12
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMOEPHOLOGIQUE DU LIR MAJEUR ET DU 
CORRIDOR 

TR7.A14 AMELIORATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE AVEC MAINTIEN DU SEUIL OH8

TR9.A20 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE (170 ml)

TR9.A21 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL

TR9.A22 RENATURATION du PIED DE BERGE 

TR9.A23 RENATURATION du PIED DE BERGE 
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CHAPITRE 2 : RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

2.1 La continuité écologique 

La carte suivante rappelle le diagnostic de la continuité écologique. 

 

  

Près de 70% des ouvrages sont infranchissables par les poissons et plus de 80% d’entre eux altèrent le 
transport solide. 
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2.2 L’hydromorphologie 

2.2.1 Le lit mineur 

La carte suivante rappelle le diagnostic du lit mineur. 

 

Plus de 80% du linéaire est en bon état. 

Les altérations visibles sur les tronçons 1, 2, 5, 8 et 9 sont essentiellement liées : 

- A l’incision du lit, 
- Aux pertes qui entraînent une perte de diversité des habitats aquatiques sur le tronçon 2. 

  



5 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

 

2.2.2 Les berges 

La carte suivante rappelle le diagnostic des berges. 

 

Plus de 80% du linéaire est en bon état. 

Les altérations visibles sur les tronçons 1, 8 et 9 sont essentiellement liées : 

- Au piétinement des berges par le bétail en l’absence de clôtures, 
- A la présence de conduites forcées apparentes qui orientent les écoulements vers la berge 

provoquant des érosions, 
- A l’incision du lit, 
- A l’absence de ripisylve stabilisatrice sur les tronçons les plus en aval. 

 

 

 

  



6 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

2.2.3 La ripisylve 

La carte suivante rappelle le diagnostic de la ripisylve. 

 

80% du linéaire est en bon état. 

Les altérations visibles sur les tronçons 1, 5, 8 et 9 sont essentiellement liées : 

- A l’enrésinement nuisant à la diversité et à l’érosion des berges, 
- A l’incision, ce qui entraîne le versement des arbres vers la rivière, 
- A l’absence locale de ripisylve stabilisatrice. 
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CHAPITRE 3 : MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 

 

3.1 Période de réalisation des travaux. 

Les travaux sur les rivières de première catégorie piscicole dans le département du Doubs sont autorisés 
du 15 avril au 31 octobre (ou du 1er juin au 31 octobre si présence d'ombre commun) c’est-à-dire en 
dehors des périodes de fraie.  
 
Le planning prévisionnel suivant présente les périodes de réalisation des différentes opérations. 
 

 

3.2 Installation de chantier 

Les opérations d’installation et de repliement de chantier comprennent :  

¥ La base vie de chantier et installations sanitaires réglementaires ;  

¥ Le démontage temporaire de clôtures et d'ouvrages divers (afin de faciliter l’accès et le passage 
d'engins de chantier) ;  

¥ L’amenée à pied d'œuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux définis dans Ie 
marché de travaux ;  

¥ Les installations nécessaires pour l'alimentation éventuelle du chantier ;  

¥ La signalisation du chantier et sa sécurisation ;  

¥ L'établissement d'un panneau d'information précisant la nature des travaux, la durée du chantier 
ainsi que la désignation des différents (Maître d'Ouvrage, financeurs, Maître d’Œuvre, entreprises 
de travaux, ...) ;  

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

TR1.A1 ENLEVEMENT DE PASSAGE BUSÉ CONCRETIONNÉ

TR1.A2
RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE AMONT PONT DE MARTINVAUX 
(50 ml)

TR2.A3 REPRISE DU RADIER DU PONT DE MARTINVAUX
TR3.A6 RENATURATION DU LIT ET ENLEVEMENT DES SEUILS OH4, OH5, OH6
TP1.A8 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  SUR l'OH5bis

TS1àTS3.A9 RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT MAJEUR

TVa1.A10 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL
TR5.A11 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL

TVe3.A12
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMOEPHOLOGIQUE DU LIR MAJEUR 
ET DU CORRIDOR 

TR6.A13
DERASEMENT DE OH7 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR7.A14
AMELIORATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE AVEC MAINTIEN DU SEUIL 
OH8

TR7.A15
DERASEMENT DE OH9 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR7.A16
DERASEMENT DE OH10 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR8.A17
DERASEMENT DE OH11 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR8.A18
DERASEMENT DE OH12 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR8.A19
DERASEMENT DE OH13 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 
ECOLOGIQUE

TR9.A20 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE (170 ml)
TR9.A21 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL
TR9.A22 RENATURATION du PIED DE BERGE 
TR9.A23 RENATURATION du PIED DE BERGE 

Action

Mois
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¥ La mise en place d'ouvrages provisoires éventuellement indispensables tels que rampes d'accès, 
passerelle temporaire, dérivation, fosses avec pompages, etc. ;  

¥ La remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès aux berges ainsi que 
l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires ;  

¥ Toutes les autres charges relatives aux installations provisoires nécessaires à l'exécution des 
travaux y compris Ie droit de passage sur les terrains privés ou occupations temporaires ; les 
opérations d'évacuation, de nettoyage et de remise en état (décompactage et ensemencement des 
lieux de passage des engins) ;  

¥ Toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

Le montant prévisionnel lié à l’installation de chantier est donné dans le tableau ci-après : 

 

3.3 Prise en compte des réseaux 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, l’entreprise fera une demande de DT/DICT afin de prendre en 
compte l’ensemble des réseaux potentiellement présents sur les sites de travaux. 

 

3.4 Moyens de surveillance et d’entretien pendant la durée des travaux 

Des moyens seront mis en place pour limiter les nuisances liées au chantier : 

Signalisation. Le chantier et l’itinéraire d’accès seront matérialisés selon un chemin préférentiel, afin 
d’éviter au maximum les nuisances pour les riverains. Un affichage sera réalisé en mairie et une 
information adressée directement aux riverains concernés. La signalisation du chantier et toutes les 
mesures nécessaires liées à la circulation seront réalisées par l’entreprise.  
Lors de la mise en place du chantier et durant les travaux, des périmètres de protection des zones 
sensibles du cours d’eau et du lit majeur seront délimités afin de ne pas porter atteinte aux habitats et aux 
espèces.  
 
Les accès permettront également d’amener le matériel et les matériaux nécessaires. 
 

Sécurité des personnes. Le chantier sera balisé et interdit au public sur toute sa durée, ceci afin de limiter 
les risques d’accidents.   
 

1

1.1 1 forfait 20 000,00 20 000,00

1.2 1 unité 900,00 900,00
1.3 1 forfait 1 200,00 1 200,00

22 100,00

MONTANT TOTAL H.T. 22 100,00

TVA 20% 4 420,00

MONTANT TOTAL TTC 26 520,00

UNITE
COUT 

UNITAIRE 
H.T.

COUT TOTAL 
H.T.

INSTALLATION DU CHANTIER
Amenée et repli du matériel, nivellement, piquetage, signalisation et gestion 
du chantier
Constat par huissier de justice
Études EXE

N° 
Prix

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITÉ
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La base de vie sera aménagée en dehors de la zone des travaux et comportera tous les équipements 
sanitaires nécessaires (toilettes, point d’eau, électricité).  
 

Risques de pollution. Le matériel de lutte anti-pollution sera disponible sur le site des travaux (barrage 
flottant, produits dispersants). Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et entretenu afin de 
limiter tout risque de fuite. Les hydrocarbures seront stockés en zone de sûreté afin de limiter au maximum 
les risques de pollution. Aucun produit dangereux ne sera laissé sur place. Les carburants seront confinés 
sur des sites bénéficiant de bacs de récupération en cas de pollution ou de ruissellement lors d’épisodes 
pluvieux.  
 
Toutes les précautions seront prises afin de récupérer les produits ruisselant durant les travaux pour ne 
pas les laisser se déverser dans le cours d’eau.   
 
Les matériaux et produits dangereux seront stockés chaque soir en fin de journée dans des endroits non 
sensibles afin d’éviter leur entraînement si des crues importantes intervenaient. 
 

Risques à l’environnement. Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau risquant de 
mettre en péril la faune et la flore aquatique, la cadence des travaux sera ralentie voire arrêtée 
provisoirement jusqu’à un retour à la normale.  
 

Gestion des déchets. Tous les déchets de chantier seront stockés et traités de manière à en assurer une 
élimination respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filières de 
valorisation et de tri en vue d'une valorisation. 
 

Le bruit. Concernant les nuisances sonores, l'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne 
« les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 

soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Il prévoit une réduction du bruit à la source et 
une réduction de la propagation du bruit. Lors de la réalisation du chantier, les horaires de travaux seront 
adaptés de manière à ne pas entraver le bien être des riverains entre 20h00 et 7h00. Le Maire pourra 
prendre un arrêté préfectoral en ce sens. Il vérifiera également la conformité des émissions sonores des 
engins avec la réglementation et le décret d’application du 23 janvier 1995.  
 
Le passage des engins et le bruit sont susceptibles d’occasionner une légère gêne temporaire pour les 
habitants durant la période du chantier. Il convient de signaler que ces travaux auront lieu pendant la 
journée de travail (hors week-end et jours fériés). 
 
Les entreprises devront élaborer et suivre un Plan d’Assurance Qualité Hygiène et Environnement 
(PAQHE). 
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS AU STADE PRO 

4.1 Action TR1.A1 : Enlèvement de passage busé concrétionné 

4.1.1 Localisation 

La zone de travaux se situe au niveau de la passerelle des sources de la Reverotte à Martinvaux. 

 
Figure 3 : Localisation du site 
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4.1.2 Rappel de la problématique 

Le sentier des sources emprunte une passerelle en mauvais état pour franchir la Reverotte. 

Le passage busé constitué de 4 buses de diamètre 400 mm est totalement concrétionné et constitue un 
obstacle à la fonctionnalité hydraulique et morphologique naturelle du lit de la Reverotte. Des 
débordements sont observés en rive gauche par le chemin et rejoignent le cours d’eau au niveau d’un 
passage à gué. Le concrétionnement altère également la qualité et la fonctionnalité des habitats 
aquatiques. 

Une prise d’eau pour l’ancien moulin passe dans le terrain et est à prendre en considération en rive 
gauche. 

 

4.1.3 Objectif 

L’objectif est de pérenniser un franchissement sécurisé pour les piétons, vélos, chevaux et quads sur le 
GR, ainsi que de restaurer la continuité écologique et l’hydromorphologie naturelle de la Reverotte sur ce 
secteur des sources. 

 

4.1.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par l’ancien moulin de Martinvaux et la pâture en rive gauche. 

La base vie sera mise en place à proximité de la passerelle dans la pâture au niveau de la parcelle 0534. 

Base vie 
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4.1.5 Détail technique des aménagements 

4.1.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique la passerelle en mauvais état et les passages busés 
concrétionnés. 

L’ensemble des déblais sera évacué en décharge contrôlée après tri des matériaux. 

4.1.5.2 Restauration morphologique 

Faisant suite à la suppression des buses et de la passerelle, l’entreprise remettra le cours de la Reverotte 
à gabarit avec régalage dans le lit des pierres et blocs issus du démontage du passage busé. 

Le gabarit du lit sera conservé à l’identique du cours d’eau aval (2 à 3 m). 

La berge en rive gauche fera l’objet d’un talutage en aval de la passerelle sur 15 m environ. 

Le passage à gué actuellement emprunté sera condamné par la mise en place de quelques blocs issus de 
la berge gauche et de plantation d’une haie avec les espèces fusain, sureau, viorne aubier entre autres. 

4.1.5.3 Réalisation de la passerelle 

Afin d’assurer le passage des piétons, des vélos, des quads et des chevaux, une nouvelle passerelle sera 
mise en œuvre en lieu et place de l’ancienne. Cette passerelle est sous gestion de la Communauté de 
Communes des Portes du Haut Doubs 

La passerelle aura une largeur de 1,5 m et une longueur de 5 m. Composée de 2 poutres IPE et 5 
traverses et de 2 garde-corps avec filet de type Xtend CXS. Le platelage sera équipé d’un dispositif 
antidérapant. 

Elle sera posée sur 2 culées en béton ancrées dans le terrain naturel. Chaque culée aura une hauteur de 
1,5 m, une largeur de 0,5 m et une longueur de 1,5 m (2,25 m3). 
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4.1.6 Plan et profils des aménagements 
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4.1.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par suppression des passages busés et du 
concrétionnement. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression des buses. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La suppression des buses et des concrétions permet de restaurer la fonctionnalité 
et la diversité des habitats aquatiques. 

Aspect hydraulique 

et inondations 

Les travaux amélioreront les écoulements hydrauliques par enlèvement des 
buses et des concrétions et suppression des débordements vers le chemin. 

Usages 

Le franchissement de la Reverotte sera sécurisé par la mise en place d’une 
nouvelle passerelle remplaçant la passerelle actuelle en mauvais état. Le 
passage à gué condamné empêchera les quads de passer dans la rivière. 

Paysage L’aspect paysager sera amélioré au travers de l’enlèvement des buses en béton. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la passerelle CC des Portes du haut Doubs 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

EPAGE Doubs Dessoubre, Communauté de Communes des Portes du Haut 
Doubs et Agence de l’eau. 

4.1.8 Chiffrage projet 

 

2

2.1
Enlèvement des 4 buses de diamètre 40 cm et de la 

passerelle en mauvais état et évacuation en décharge
1 forfait 1 000,00 € 1 000,00 €

2.2

Réagencement des pierres dans le lit et talutage en déblais 

remblais de la berge en rive gauche sur 15 m en aval de la 

passerelle et au niveau de la passerelle

1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

2.3 Réalisation de 2 culées en béton 4,5 m3 1 200,00 € 5 400,00 €

2.4
Fourniture et pose d'une passerelle de 5 m de longueur et 

1,5 m de largeur  avec revêtement antidérapent
1 unité 12 000,00 € 12 000,00 €

2.5
Fourniture et mise en œuvre de remblais terreux en merlon 

sur 20 ml
6 m3 200,00 € 1 200,00 €

2.6
Fourniture et pose d'une buse annelée de 2 m de long et 

0,4 m de diamètre
1 u 250,00 € 250,00 €

2.7
Fourniture de remblais terreux pour la rampe de la 

passerelle
20 m3 50,00 € 1 000,00 €

2.8
Fourniture et mise en œuvre d'une haie en fusain, sureau et 

virone aubier sur 5 ml
1 forfait 450,00 € 450,00 €

23 500,00 €

ACTION TR1.A1 : ENLEVEMENT DE PASSAGE BUSÉ CONCRETIONNÉ

N° Prix DESIGNATION DES PRESTATIONS QTTE UNITE
COUT UNITAIRE 

H.T.
COUT TOTAL 

H.T.
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4.1.9 Période de réalisation 

 

 

 

 

 

 

  

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR1.A1 ENLEVEMENT DE PASSAGE BUSÉ CONCRETIONNÉ

Action

Mois
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4.2 Action TR1.A2 : Restauration écologique et hydromorphologique dans la 

prairie de Martinvaux 

4.2.1 Localisation 

Le site des travaux se situe dans la pâture de Martinvaux en amont du puits de la Doye. 

 
Figure 4 : Localisation du site 
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4.2.2 Rappel de la problématique 

L’incision du lit en amont du puits de la Doye a mis à nu une ancienne conduite forcée qui n’a plus d’usage. 
Cette conduite génère une chute et oriente les écoulements vers la berge en rive gauche qui s’est érodée 
progressivement sur un linéaire de 50 m environ. 

 

4.2.3 Objectif 

L’objectif est de circonscrire l’érosion de la berge et de restaurer l’hydromorphologie naturelle de la 
Reverotte sur ce segment. 

 

4.2.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la pâture en rive droite de la Reverotte depuis le chemin de 
Martinvaux. 

La base vie sera positionnée en entrée de parcelle 98 ou 134. 

 

 

 

 

 

Base vie 
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4.2.5 Détail technique des aménagements 

4.2.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique la conduite forcée sur l’ensemble du linéaire de 
travaux. 

L’ensemble des déblais sera évacué en décharge contrôlée après tri des matériaux. 

4.2.5.2 Restauration morphologique 

L’entreprise réalisera le nouveau tracé du lit selon un gabarit de 2 à 3 m de largeur avec une pente de 1% 
(0,5 m de dénivelé sur 50 m environ). Un traitement de la ripisylve sur la partie aval du tronçon sera réalisé 
et une taille des saules en amont pour réemploi des branches dans l’aménagement. 

Les déblais issus du méandrage du lit serviront pour retaluter en remblais la berge de la zone d’érosion 
(75 m3). 

Un matelas de graves en 20/80 mm issues des atterrissements en aval du pont de Martinvaux (actions 
R2.A3) sera mis en œuvre sur une épaisseur de 30 cm de manière à reconstituer le matelas alluvial et un 
habitat favorable à la vie aquatique (45 m3). 

La renaturation prendra en considération la présence du chemin agricole situé sur l’aval et menacé 
actuellement par l’érosion. 

La photographie suivante présente un site de restauration similaire.  
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4.2.5.3 Végétalisation de la berge 

La berge retalutée sera végétalisée sur l’ensemble du linéaire par des plantations en crête de berge à partir 
de boutures de saules prélevés sur les saules présents sur site à raison d’un mélange constitué de 150 
boutures (3 u/m2)  dont  40% salix purpurea, 20% salix viminalis, 20 % salix atrocinerea et 20% salix 
fragilis. Des plançons seront mis en place sur 25 ml (625 branches) dont 60% salix purpurea et 40% salix 
atrocinerera. 

 

Des plantations d’arbres fruitiers seront réalisées en crête de berge sur la zone reméandrée et en amont. 
15 arbres seront plantés parmi les espèces pommiers, pruniers (mirabelle, raine claude,…) et poiriers. Un 
grillage anti broutage sera mis en place autour des arbres pour éviter les nuisances des bovins. 

 

4.2.6 Plan et profils des aménagements 
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Le profil suivant présente les aménagements. 

 

4.2.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression de la conduite forcée. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression de la conduite forcée. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

Le méandrage et la recharge granulométrique permet de restaurer les habitats 
favorables pour la faune aquatique. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Le bon écoulement hydraulique est restauré. Il n’y a pas d’enjeux d’inondations. 

Usages Les aménagements n’ont pas d’incidence sur les usages  

Paysage 
L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression de la canalisation et 
restauration d’un cours plus naturel. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la végétation par le propriétaire riverain. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

1 m 
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4.2.8 Chiffrage projet 

 

4.2.9 Période de réalisation 

 

3

3.1 Traitement préalable de la ripisylve 1,00 forfait 500,00 € 1 000,00 €

3.2
Enlèvement de la conduite forcée et évacuation en 

décharge
1,00 forfait 1 500,00 € 1 000,00 €

3.3
Reprofilage par terrassement du cours d'eau sur 50 ml 

avec talutage de berge 
1,00 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

3.4
Recharge granulométrique à partir des graves prélevés sur 

les atterrissements arasés en action R2.A3 
45,00 m3 25,00 € 1 125,00 €

3.5

Plantations de boutures de saules  issue du site (40%Sx 

purpurea, 20% sx viminalis, 20% sx atrocinerea, 20% sx 

fragilis)

150,00 u 3,50 € 525,00 €

3.6
Réalisation de plançons à partir de branches de saule 

issues du site (60% sx purpurea et 40% sx atrocinerea)
625,00 u 2,50 € 1 562,50 €

3.7
Plantations d'arbres fruitiers avec protection contre les 

bovins
15,00 u 220,00 € 3 300,00 €

10 712,50 €

ACTION TR1.A2 : RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE AMONT PONT DE MARTINVAUX (50 ml)

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR1.A2
RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE AMONT 

PONT DE MARTINVAUX (50 ml)

Action

Mois



22 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.3 Action TR2.A3 : Reprise du radier du pont de Martinvaux et restauration 

hydromorphologique du lit 

4.3.1 Localisation 

La zone de travaux se situe au niveau du pont de Martinvaux. 

 
Figure 5 : Localisation du site 
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4.3.2 Rappel de la problématique 

Le radier du pont de Martinvaux est en très mauvais état avec une destruction du radier en béton.  

Le seuil présente une chute de 1 m. 

L’ancienne conduite forcée hors service est en mauvais état. Elle est apparente en amont et en aval sur un 
linéaire de 200 m environ. Le seuil de la conduite situé à 150 m en aval du pont favorise le blocage du 
transport sédimentaire et l’engravement du lit.  

 

4.3.3 Objectif 

L’objectif est de récréer le radier du pont et de restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau sur le linéaire 
impacté par le seuil de la conduite forcée. 

 

4.3.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par le chemin de Martinvaux. 

La base vie sera positionnée en entrée de parcelle 98 ou 134. 

 

 

 

Pont 

OH3 

Conduite 

Base vie 
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4.3.5 Détail technique des aménagements 

4.3.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’une pelle mécanique la conduite forcée de diamètre 400 mm sur 
l’ensemble du linéaire de travaux (200 ml) ainsi que le seuil OH3 d’une longueur de 8,8 m et la poutre de 
séparation du trou de la Doye représentant un volume évalué à 10 m3 environ. 

L’ensemble des déblais sera évacué en décharge contrôlée après tri des matériaux. 

4.3.5.2 Confortement du radier du pont 

Le radier du pont sera conforté par des bocs et des pierres liaisonnés avec du béton de manière à éviter 
les pertes d’eau et le sapement des fondations du pont. 

Les pierres de dimension 400*200 mm seront mises en œuvre dans une matrice béton de 0,2 m 
d’épaisseur et une couche de graves 0-31,5 compactées  de 0,2 m séparées par un géotextile 
anticontaminant. 

Le volume de blocs et de pierres est évalué à 45 m3. La matrice béton représente quant à elle un volume 
de 15 m3 environ. 

4.3.5.3 Reprofilage du lit 

Sur un linéaire de 200 m, les atterrissements de pierres liés à la présence du seuil OH3 et de la conduite 
forcée seront reprofilés de manière à restaurer une hydromorphologie plus fonctionnelle du cours d’eau. La 
largeur du lit actuelle sera conservée avec réajustement des atterrissements le long des berges pour 
réduire localement la largeur du lit à 5/6 m environ en banquettes. Un volume de pierres de 45 m3 sera 
conservé et stocké sur la base vie pour la recharge granulométrique en amont du pont de Martinvaux. 
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4.3.6 Plan et profil des aménagements 

 

4.3.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par suppression de la conduite forcée et du 
seuil OH3. 

Transport solide 
Le transport solide est restauré par suppression de la conduite forcée et du seuil 
OH3. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

Le reprofilage et le régalage des atterrissements permettront de restaurer la 
diversité et la fonctionnalité des habitats aquatiques. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Le confortement du radier du pont restaurera la continuité des écoulements. 

Usages Confortement de la stabilité du pont. 

Paysage 
L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression de la canalisation et 
du seuil OH3. 

Incidences 
Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
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réglementaires un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien du pont par la commune. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.3.8 Chiffrage projet 

 

4.3.9 Période de réalisation 

 

  

4

4.1
Enlèvement de la conduite forcée en amont et en aval du 

pont  et du seuil OH3 avec  évacuation en décharge
1,00 forfait 5 000,00 € 5 000,00 €

4.2
Création d'un nouveau radier de pont en pierre 400*200 sur 

matrice béton et grave compactées 
45,00 m3 350,00 € 15 750,00 €

4.3 Injection de béton 15,00 m3 650,00 € 9 750,00 €

4.3

Travaux de reprofilage du profil en long et en travers du lit 

sur 200 ml avec arasement des atterrissement et reprise 

de 45 m3 pour recharger (Action R1.A2) 

200,00 ml 150,00 € 30 000,00 €

60 500,00 €

ACTION TR2.A3 : REPRISE DU RADIER DU PONT DE MARTINVAUX

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR2.A3 REPRISE DU RADIER DU PONT DE MARTINVAUX

Action

Mois



27 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.4 Action TR3.A6 : Renaturation du lit mineur avec enlèvement des seuils 

OH4, OH5 et OH6 

4.4.1 Localisation 

    

    

    

Figure 6 : Localisation des 3 sites 

OH4 

OH5 

OH6 
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4.4.2 Rappel de la problématique 

Les seuils en béton constituent une entrave à la continuité écologique et au fonctionnement 
hydromorphologique, et plus particulièrement au transport sédimentaire. 

Le seuil OH4 a une largeur de 5 m environ et une hauteur de 1 m. Il se situe en zone de pertes. 

 

Le seuil OH5 a une longueur de 13 mètres. Il présente une hauteur de chute de 1,12 m et génère un 
remous solide de 61 m en amont avec un stock de graves bloquées de 85 m3. 
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Le seuil OH6 a une longueur de 15 m environ. Il présente une hauteur de chute de 1,31 m et génère un 
remous solide de 231 m en amont avec un stock de graves bloquées de 896 m3. 

 

 

 

4.4.3 Objectif 

L’objectif est de rétablir la continuité écologique et le transport solide sur ces sites hydrauliques. 
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4.4.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par le chemin de Martinvaux pour l’OH4, par la Sommette pour les 
OH5 et OH6.  

La base vie sera positionnée en entrée de parcelle 98 ou 134 ainsi que la parcelle 0370. 

 

4.4.5 Détail technique des aménagements 

4.4.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’une pelle mécanique les parties maçonnées des seuils. La 
déconstruction sera progressive de la rive droite vers la rive gauche si en eau de manière à réactiver le 
transit des sédiments de manière progressive. 

L’ensemble des déblais béton sera évacué en décharge contrôlée après tri des matériaux. Ils représentent 
un volume de 6 m3 environ. 

4.4.5.2 Diversification des habitats 

La suppression des seuils permettra de restaurer le transport solide. Le tri granulométrique se fera donc 
progressivement. 

Les pierres et les blocs issus du démantèlement des seuils seront réagencés dans le lit en amont afin de 
diversifier les habitats aquatiques pour la faune piscicole. 

 

 

OH3 

Base vie 

Base vie 
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4.4.6 Plan et profils des aménagements 

4.4.6.1 Seuil OH4 

Les travaux de suppression du seuil se situent sur la zone de pertes et ne nécessitent pas la réalisation de 
plans. 

4.4.6.2 Seuil OH5 

Plan de masse après travaux 

 

 

Profil en travers avant travaux 
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Profil en travers après travaux 

 

Profil en long après travaux 

 

 

4.4.6.3 Seuil OH6 

Plan de masse après travaux 
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Profil en travers avant travaux 

 

Profil en travers après travaux 

 

 

Le bras secondaire reste en eau pour des débits supérieurs au débit moyen. 

 

Profil en long après travaux 

 

4.4.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par suppression des ouvrages en béton OH4, 
OH5 et OH6. 

Transport solide 
La continuité sédimentaire est restaurée par suppression des ouvrages en béton 
OH4, OH5 et OH6. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La suppression des ouvrages permettra de remettre en mouvement le stock 
sédimentaire et ainsi restaurer les habitats aquatiques en évitant l’incision du lit. 

Aspect hydraulique 

et inondations 

La suppression des ouvrages permet de restaurer la fonctionnalité hydraulique du 
cours d’eau sans impacter les inondations. 

Usages Maintien des usages pour la pêche notamment. 
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Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression d’ouvrages en béton. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Il n’y aura plus d’entretien à réaliser en raison de la suppression des ouvrages 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.4.8 Chiffrage projet 

 

4.4.9 Période de réalisation 

 

  

5

5.1

Démantèlement des 3 seuils et réagencement des blocs et 

pierres dans le lit. Laisser le tri granulométrique de la 

charge sédimentaire bloquée en amont se faire par une  

évolution naturelle du lit en crue

3 u 2 200,00 € 6 600,00 €

6 600,00 €

ACTION TR3.A6 : RENATURATION DU LIT ET ENLEVEMENT DES SEUILS OH4, OH5, OH6

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR3.A6
RENATURATION DU LIT ET ENLEVEMENT DES 

SEUILS OH4, OH5, OH6

Action

Mois
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4.5 Action TP1.A8 : Restauration de la continuité écologique sur OH5 bis 

4.5.1 Localisation 

La zone de travaux se situe au niveau du passage busé sur la Sommette en amont de la confluence avec 
la Reverotte. 

 
Figure 7 : Localisation du site 
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4.5.2 Rappel de la  problématique 

Le passage busé situé sur le cours du Plainmont en amont de la confluence avec la Reverotte bloque la 
continuité écologique. L’ouvrage est constitué de 5 buses de diamètre 0,5 m surmontées par une dalle 
béton de 6,5 m de longueur. 

La hauteur de chute de 0,52 m et les survitesses dans les buses empêchent le franchissement des 
espèces piscicoles. 

Le remous solide est généré sur un linéaire de 14 m en amont représentant un volume de sédiments 
bloqués évalué de 14 m3. 

 

 

 

4.5.3 Objectif 

L’objectif est de rétablir la continuité écologique et le transport solide au niveau du site hydraulique et de 
conserver l’usage pour le passage des engins forestiers. 
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4.5.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par le chemin de la Sommette. 

La base vie sera positionnée sur la parcelle 0370. 

 

4.5.5 Détail technique des aménagements 

4.5.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le passage busé et les éléments bétonnés.. 

L’ensemble des déblais sera évacué en décharge contrôlée après tri des matériaux. Le volume des déblais 
est estimé à 25 m3. 

 

4.5.5.2 Réalisation d’un nouveau pont 

Le nouveau pont disposera de 2 culées béton 1 m de large x 4,5 m de long et 1,85 m de haut soit 8,33 m3 / 
culée. Le tablier s’étendra sur 6,4 m de large, 4,5 m de long et 50 cm d’épaisseur. La section d’écoulement 
sera de 3 m de large. L’ouvrage d’art ne disposera pas de radier de fond, le fond du lit mineur sera 
constitué par les blocs et pierres du lit réagencés de manière à créer une pente avec de la rugosité 
permettant le passage des poissons. 

Le volume total de béton est estimé à 45 m3. 

 

Base vie 
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4.5.5.3 Reprofilage du lit 

Le lit sera reprofilé sur une dizaine de mètres de long entre 534,03 m NGF et 532,78 m NGF soit une pente 
de 12%. Les pierres et blocs présents sur site seront intégrés dans le lit mineur pour créer de la rugosité et 
casser les vitesses. Des blocs de calage seront ancrés dans le substrat pour maintenir la grave du lit. A 
noter que la partie aval du reprofilage est ennoyée par le radier (533,02 m NGF).  

L’épaisseur du matelas alluvial sera de 0,3 m. 

4.5.6 Plan et profils des aménagements 

 
 

4.5.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par remplacement du passage busé par un 
ouvrage cadre 

Transport solide 
Le transport solide est restauré par remplacement du passage busé par un 
ouvrage cadre 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

Les travaux sur le remplacement du passage busé n’impactent pas la diversité et 
la fonctionnalité des habitats aquatiques du cours d’eau. 

Aspect hydraulique 

et inondations 

Le remplacement des passages busés par un ouvrage cadre contribuent à 
restaurer les écoulements au niveau de l’ouvrage tout en améliorant la capacité 
d’évacuation en crue. 

Usages Maintien des usages liés au passage d’engins forestiers. 

Paysage 
L’aspect paysager ne sera pas sensiblement affecté par le remplacement des 
passages busés. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
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restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien du passage cadre par la commune. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.5.8 Chiffrage projet 

 

4.5.9 Période de réalisation 

  

6

6.1
Démantèlement du passage à gué et évacuation en 

décharge 
1 forfait 1 500,00 € 1 500,00 €

6.2
Fourniture et pose d'un géotextile bidim anticontaminant 

sous les culées
40 m2 5,00 € 200,00 €

6.4 Réalisation des culées en béton 17 m3 1 200,00 € 20 400,00 €

6.5 Fourniture et pose du tablier en béton 1 forfait 15 000,00 € 15 000,00 €

6.6

Réagencement pierres et blocs du lit amont et aval pour 

créer la pente rugueuse avec stabilisation des graves par 

des blocs ancrés.

1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

39 300,00 €

ACTION TP1.A8 : RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  SUR l'OH5bis

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TP1.A8
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  

SUR l'OH5bis

Action

Mois
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4.6 Action TS1 à TS2.A9 : Restauration écologique du lit majeur de la 

Sommette et du corridor riparial 

4.6.1 Localisation 

La zone de travaux se situe le long de la Sommette 

 
Figure 8 : Localisation du site 
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4.6.2 Rappel de la problématique 

Depuis les années 1950, l’enrésinement du lit majeur de la Sommette s’est accéléré. 

Les résineux ferment le cours d’eau et nuisent à la mobilité latérale et à l’activation du transport 
sédimentaire. 

Le passage busé au niveau du chemin traversant la Sommette est problématique pour le passage des 
poissons car il génère une chute résiduelle incompatible avec le passage des poisson et des survitesses 
dans la buse. 

 

4.6.3 Objectif 

L’objectif est de diversifier les milieux humides et favoriser la mobilité du cours d’eau et dans un second 
temps améliorer le passage des poissons par le passage busé. 

 

4.6.4 Accès et base vie 

 

Base vie 
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L’accès à la zone de travaux se fera par le chemin de la côte Renaud et de la côte Delà.  

La base vie sera positionnée sur la parcelle 0561 en bordure du chemin. 

 

4.6.5 Détail technique des aménagements 

4.6.5.1 Enlèvement des résineux 

Les résineux présents sur les parcelles 556, 557 et 558 seront abattus sur une bande de 15 m par l’ONF et 
les souches rognées. La surface totale de déboisement est évaluée à 1 ha. 

Les grumes bois seront laissés à disposition du propriétaire. 

4.6.5.2 Plantations 

La bande active de 15 m en bordure de berge sera laissée à la repousse spontanée des végétaux. L’ONF 
jugera la nécessité de replanter ultérieurement cette bande en fonction de l’évolution de la végétation. 

4.6.5.3 Continuité écologique 

Dans le cadre de l’amélioration du franchissement piscicole du passage busé du chemin, il est proposé de 
supprimer la buse existante et de la remplacer par un pont cadre constitué de 2 modules de 0,5*0,5* 2,4 m 

Les modules seront installés en lieu et place de l’ancienne buse sur le fond dur et remblayée par des 
graves issues du lit. La partie supérieure des module sera remblayée par les remblais issus du 
décaissement du chemin. 

4.6.6 Plan et profils des aménagements 
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4.6.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par le remplacement de la buse 
problématique par un pont cadre. 

Transport solide Le transport solide n’est pas impacté par les aménagements. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 
Les aménagements n’ont pas d’incidences sur l’hydromorphologie de la rivière. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Aucune incidence. 

Usages Gestion forestière. 

Paysage Ouverture du milieu. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien des plantations par le propriétaire. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.6.8 Chiffrage projet 

 

4.6.9 Période de réalisation 

 

  

7

7.1

Opération de restauration écologique et 

hydromorphologique du lit majeur des tronçons S1,S2 et S3  

la Sommette par abattage des résineux et rognage des 

souches sur les parcelles 556, 557 et 558

1 ha 6 000,00 € 6 000,00 €

7.2

Aménagement RCE du franchissement du chemin forestier 

par suppression de la buse et mise en place d'un pont 

cadre de 0,5 *0,5* 4,8 m

1 unité 10 000,00 € 10 000,00 €

16 000,00 €

ACTION TS1 à TS3.A9 : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT MAJEUR

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TS1àTS3.A9
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET 

HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT MAJEUR
Plantations

Action

Mois
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4.7 Action TVa1.A10 : Restauration écologique du lit majeur et du corridor 

riparial sur le ru du Val 

4.7.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en aval du moulin Julot sur le ru du Val 

 
Figure 9 : Localisation du site 
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4.7.2 Rappel de la problématique 

Les parcelles E17, 18, 19 et 20 situées sur le ru du Val sont boisées par des résineux sur une surface de 
1,3 ha (415 ml de cours d’eau). 

Les résineux ferment le cours d’eau et nuisent à la mobilité latérale et à l’activation du transport 
sédimentaire. 

 

4.7.3 Objectif 

L’objectif est de diversifier les milieux humides et favoriser la mobilité du cours d’eau. 

 

4.7.4 Accès et base vie 

 

 

 

 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20 en rive 
gauche du ru du Val. 

La base vie sera positionnée sur la parcelle 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base vie 
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4.7.5 Détail technique des aménagements 

4.7.5.1 Enlèvement des résineux 

Les résineux présents sur les parcelles 17, 18, 19 et 20 seront abattus par l’ONF et les souches rognées. 
La surface totale de déboisement est évaluée à 1,3 ha. Les grumes de bois seront laissés à disposition du 
propriétaire. 

4.7.5.2 Plantations 

Une bande active de 15 m depuis la berge sera laissée à la repousse spontanée de la végétation. L’ONF 
jugera la nécessité de replanter ultérieurement cette bande en fonction de l’évolution de la végétation. 

Le reste des parcelles au-delà de cette bande seront reboisées par des plantations de feuillus à raison de 
1500 à 2000 plants/ha. 

4.7.6 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

Les aménagements n’ont pas d’incidences sur l’hydromorphologie de la 
rivière. 

Aspect hydraulique et 

inondations 
Aucune incidence. 

Usages Gestion forestière. 

Paysage Ouverture du milieu. 

Incidences 

réglementaires 
La coupe des résineux est autorisée sans formalité. 

Entretien des 

aménagements et gestion 

des ouvrages 

Entretien des plantations par le propriétaire. 

Programme de 

financement prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.7.7 Chiffrage projet 

 

4.7.8 Période de réalisation 

 

8

8.1

Opération de restauration écologique du lit majeur du ru du 

Val par abattage des résineux et rognage des souches sur 

les parcelles E17, 18, 19 et 20

1,3 ha 6 000,00 € 7 800,00 €

8.2
Reboisement par plantations de feuillus à 1500/2000 

plants/Ha (hors bande active)
0,7 ha 3 500,00 € 2 450,00 €

10 250,00 €

ACTION TVa1.A10 : RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TVa1.A10
RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET 

DU CORRIDOR RIPARIAL
Plantations

Action

Mois
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4.8 Action TR5.A11 : Restauration écologique du lit majeur et du corridor 

riparial 

4.8.1 Localisation 

La zone de travaux se situe le long de la Reverotte en aval de la confluence avec le ru du Val. 

 
Figure 10 : Localisation du site 
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4.8.2 Rappel de la problématique 

Les parcelles D398, D399, D226 et D227 situées en bordure de la Reverotte sont boisées par des résineux 
sur une surface de 3 ha (1 100 ml de cours d’eau). 

Les parcelles sont sous gestion forestière cohérente et responsable. 

La parcelle la plus en aval en rive gauche (D226) est très difficile d’accès. 

Les résineux ferment le cours d’eau et nuisent à la mobilité latérale et à l’activation du transport 
sédimentaire. 

 

4.8.3 Objectif 

L’objectif est de diversifier les milieux humides et favoriser la mobilité du cours d’eau. 

 

4.8.4 Accès et base vie 

 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20 en rive gauche de la Reverotte. L’accès pour la parcelle 
226 se fera par la rive droite  puis en traversant la Reverotte. 

La base vie sera installée sur la parcelle 0227. 

4.8.5 Détail technique des aménagements 

4.8.5.1 Enlèvement des résineux 

Compte tenu de la gestion forestière cohérente et responsable, en accord avec le propriétaire, il a été 
décidé de ne déboiser qu’une bande de 5 m en bordure de rivière. Seule la parcelle 226 difficile d’accès 
fera l’objet d’une coupe intégrable. 

Les résineux présents sur les parcelles 398, 399, 226 et 227 seront abattus par le gestionnaire des 
parcelles (COFORET) et les souches rognées. La surface totale de déboisement est évaluée à 1ha. 

Les grumes de bois seront laissés à disposition du propriétaire. 

226 

398 

399 

398 

227 
Base vie 
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4.8.5.2 Plantations 

Les parcelles étant déboisées sur une bande de moins de 15 m d’emprise seront laissées à la repousse 
spontanée de la végétation.  

 

4.8.6 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 
Les aménagements n’ont pas d’incidences sur l’hydromorphologie de la rivière. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Aucune incidence. 

Usages Gestion forestière cohérente et responsable. 

Paysage Ouverture du milieu. 

Incidences 

réglementaires 
La coupe des résineux est autorisée sans formalité. 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien des plantations par le propriétaire. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.8.7 Chiffrage projet 

 

 

4.8.8 Période de réalisation 

 

  

9

9.1 Compensation financière 1 ft 7 590,00 € 7 590,00 €

7 590,00 €

ACTION TR5.A11  : RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR5.A11
RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET 

DU CORRIDOR RIPARIAL
Plantations

Action

Mois
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4.9 TVe3.A12 : Restauration écologique et hydromorphologique du lit majeur 

du Vermondans aval et du corridor riparial 

4.9.1 Localisation 

La zone de travaux se situe au niveau du ruisseau de Vermondans en amont de la Reverotte. 

 
Figure 11 : Localisation du site 
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4.9.2 Rappel de la problématique 

Le cours du Vermondans a subi des modifications morphologiques dans le cadre d’anciens travaux 
forestiers entre la dernière cascade et la confluence avec la Reverotte. 

Le cours a été déporté le long du versant en rive droite sur un linéaire de 310 m environ et s’est retrouvé 
perché sur la dalle avec un concrétionnement important au niveau des substrats. La confluence actuelle 
est perchée avec un seuil concrétionné. 

Lors des crues, le cours tend à revenir dans son ancien lit où des substrats pierreux sont encore visibles 
par tâches. 

Un chemin forestier longe la parcelle 401 pour accéder à la parcelle 226 attenante. 

Les parcelles concernées (400 et 401) sont actuellement plantées de résineux. Les résineux ferment le 
cours d’eau et nuisent à la mobilité latérale et à l’activation du transport sédimentaire. 

 

4.9.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau, diversifier les milieux humides et favoriser la 
mobilité du cours d’eau. 

La piste forestière en rive gauche du nouveau lit sera préservée. 

 

4.9.4 Accès et base vie 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20 et le chemin 
forestier.  

La base vie pourra être installée sur les parcelles 400, ou 402. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base vie 
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4.9.5 Détail technique des aménagements 

4.9.5.1 Enlèvement des résineux 

Les résineux présents sur les parcelles 400 et 401 seront abattus par le gestionnaire des parcelle 
(COFORET) et les souches rognées. La surface totale de déboisement est évaluée à 0,85 ha. Les grumes 
de bois seront laissés à disposition du propriétaire. 

4.9.5.1 Renaturation du cours d’eau 

Dans le cadre de la restauration hydromorphologique du ru de Vermondans, le lit sera remis dans son 
ancien lit au niveau de la parcelle 401 sur un linéaire de 310 m environ. 

L’entreprise procèdera au terrassement du fond de forme du cours d’eau suivant l’ancien tracé identifié au 
préalable sur la base des indices liés aux substrats découverts. Les déblais issus des décaissements 
serviront à combler partiellement le cours d’eau actuel lorsque celui-ci aura été dérivé.  

La largeur du lit sera de 2 à 3 m environ. 

La pente du lit sera de 1,9 % au maximum (alt amont 515 m, alt aval 509 m).  

 

Nouveau lit 

Ouvrage de franchissement 
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4.9.5.1 Ouvrage de franchissement 

La création du nouveau lit nécessite la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement au niveau du 
chemin forestier aval longeant la Reverotte. 

L’entreprise mettra en place un passage cadre ancré dans le substrat d’une largeur de 2 m, et d’une 
hauteur de 1 m. La longueur du passage cadre sera de 4 m, soit 2 buses de 2 m. L’ouvrage mis en place 
sera adapté au passage d’un grumier de 40 tonnes (support des charges de 60 tonnes). Il sera posé sur 
une assise de 0,2 m de remblais tout venant et 0,1 m de béton de propreté après avoir déposé un 
géotextile anti-contaminant sur le fond de forme. Au sein du passage cadre, un matelas alluvial sera 
reconstitué sur une épaisseur de 30 cm. 

Les schémas ci-dessous présentent les caractéristiques du nouvel ouvrage de franchissement. 

 

Traces de l’ancien lit 
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4.9.5.2 Plantations 

Une bande active de 15 m depuis la berge sera laissée à la repousse spontanée de la végétation. L’ONF 
jugera la nécessité de replanter ultérieurement cette bande en fonction de l’évolution de la végétation. 

Le reste des parcelles au-delà de cette bande seront reboisées par des plantations de feuillus à raison de 
1500 à 2000 plants/ha. 

 

4.9.5.3 Réalisation de noues 

Afin de favoriser la reproduction et la vie de la batrafaune, CE3E propose de réaliser 4 noues de part et 
d’autre du lit. Pour cela l’entreprise réalisera des dépressions dans le terrain naturel de 0,3 à 0,5 m 
maximum en pente douce de manière à favoriser leur inondation lors de crue et de conserver un caractère 
humide. Les noues auront une longueur de 5 m et une largeur de 2 m. 

 

4.9.6 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole 
La continuité piscicole est restaurée par renaturation du cours d’eau dans son 
ancien lit supprimant la problématique des seuils concrétionnés. 

Transport solide Le transport solide n’est pas impacté par les aménagements. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La renaturation du cours d’eau permet de restaurer la fonctionnalité et la diversité 
des habitats aquatiques pour la faune piscicole. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Aucune incidence. 

Usages Gestion forestière. 

Paysage Ouverture du milieu. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
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restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien des plantations par le propriétaire. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.9.7 Chiffrage projet 

 

4.9.8 Période de réalisation 

 

  

10

10.1
Remise en fond de talweg du lit mineur du Vermondans sur 

310 ml
310 ml 150,00 € 46 500,00 €

10.2 Réalisation de 4 noues de 5 m * 2 m *0,3 m à 0,5 m 1 j 2 200,00 € 2 200,00 €

10.3
Création d'un nouvel ouvrage de franchissement du chemin 

forestier
1 unité 12 000,00 € 12 000,00 €

10.4
Reboisement par plantations de feuillus à 1500/2000 

plants/Ha (hors bande active)
0,4 ha 3 500,00 € 1 400,00 €

10.5 Compensation financière 1 ft 1 670,00 € 1 670,00 €

63 770,00 €

ACTION TVe3.A12 : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU 

CORRIDOR 

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TVe3.A12

RESTAURATION ECOLOGIQUE ET 

HYDROMOEPHOLOGIQUE DU LIR MAJEUR ET DU 

CORRIDOR 

Plantations

Action

Mois
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4.10 Action TR6.A13 : Dérasement de OH7 et restauration 

hydromorphologique et écologique  

4.10.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont de la confluence avec le ruisseau de Gimenev. 

 
Figure 12 : Localisation du site 
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4.10.2 Rappel de la problématique 

Le seuil d’une largeur de 24 m est constitué par des gabions et des blocs. Sa hauteur de chute de 1,05 m 
bloque la continuité écologique.  

L’ouvrage génère un remous solide de 116 m en amont avec un stockage de 706 m3 de graves. 

La présence du seuil altère la qualité des habitats aquatiques sur une zone très éclairée, ce qui favorise le 
développement des algues par eutrophisation (plat lentique sur 231 ml). 

Des zones de frayères à truite fario sont présentes en amont immédiat du seuil. 

Les contraintes hydrauliques créées par le seuil ont entraîné une érosion de la berge en rive gauche sur un 
linéaire de 20 m environ. 

 

 

 

4.10.3 Objectif 

L’objectif est de rétablir la continuité écologique et le transport solide au niveau du site hydraulique et de 
stabiliser la tenue de la berge en rive gauche sur 20 m. 
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4.10.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20 en rive gauche de la Reverotte. 

La base vie sera installée sur la parcelle 0290 de l’autre côté du pont. 

4.10.5 Détail technique des aménagements 

4.10.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH7 d’une longueur de 24 m. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

Les pierres et les blocs seront conservés pour diversifier les habitats et stabiliser le pied de berge en rive 
gauche. 

Le profil en long s’équilibrera avec la restauration du transport solide suite à la suppression du seuil. 

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant si nécessaire à la pelle le profil en long 
sur le linéaire du bief impacté par le seuil (116 m). 

Le volume des pierres et des blocs remployés est évalué à 57 m3. 

4.10.5.2 Stabilisation de la berge en rive gauche 

Sur un linéaire de 20 m, le pied de berge en rive gauche sera stabilisé par des blocs  1 à 2 T issus de la 
destruction du seuil sur une hauteur de 1 m environ. 

Le volume de blocs est évalué à 40 m3 environ. 

Base vie 
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4.10.6 Plan et profils des aménagements 
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4.10.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression de l’ouvrage OH7. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression de l’ouvrage OH7. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration du transport solide permettra de diversifier les écoulements et les 
habitats aquatiques avec diversification du lit par les blocs du seuil. La 
restauration de la berge assurera une diversification du pied de berge. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
La suppression de l’ouvrage permet de restaurer les écoulements hydrauliques. 

Usages Maintien des usages liés à la pêche. 

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH7. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Aucun entretien à prévoir suite à la suppression du seuil. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

Blocs 1 à 2 T 

1 m 
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4.10.8 Chiffrage projet 

 

 

4.10.9 Période de réalisation 

 

 
  

11

11.1 Dérasement progressif du seuil  et stockage des blocs 1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

11.2 Réagencement des blocs dans le lit 0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

11.3 Assistance au régalage des matériaux sédimentaire libérés 706 m3 8,00 € 5 648,00 €

11.4
Stabilisation du pied de berge en rive gauche par des blocs 

issus du seuil sur un linéaire de 20 m environ
20 ml 250,00 € 5 000,00 €

13 948,00 €

ACTION TR6.A13 : DERASEMENT DE OH7 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR6.A13
DERASEMENT DE OH7 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Action

Mois
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4.11 Action TR7.A14 : Dérasement du seuil OH8  

4.11.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en aval de la confluence avec le ruisseau de Gimenev. 

 

Figure 13 : Localisation du site 
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4.11.2 Rappel de la  problématique 

L’ouvrage de 24 m constitué de blocs n’est pas problématique pour le franchissement piscicole de la truite 
fario, mais uniquement pour les espèces d’accompagnement comme le chabot. 

Les hauteurs de chutes inférieures à 0,3 m montrent un cumul de 0,95 m. 

Le remous de l’ouvrage est de 95 m en amont avec un stock sédimentaire évalué à 854 m3. La 
granulométrie y est favorable à la fraye salmonicole. 

Le site est très fréquenté pour le pique-nique et la baignade en raison de la présence d’une aire de pique-
nique. 

 

 

4.11.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique et l’hydromorphologie de la rivière. 

 



64 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.11.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20. 

La base vie sera installée sur la parcelle 0290 de l’autre côté du pont.  

 

4.11.5 Détail technique des aménagements 

4.11.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH8 d’une longueur de 24 m. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

Les pierres et les blocs seront conservés pour diversifier les habitats. 

Le profil en long s’équilibrera avec la restauration du transport solide suite à la suppression du seuil. 

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant si nécessaire à la pelle le profil en long 
sur le linéaire du bief impacté par le seuil (95 m). 

Le volume des pierres et des blocs remployés est évalué à 72 m3. 

 

  

Base vie 
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4.11.6 Plan et profils des aménagements 

 

` 
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4.11.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurer par suppression du seuil 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

L’hydromorphologie du cours d’eau est améliorée et les zones de frayères 
conservées 

Aspect hydraulique 

et inondations 

Les conditions d’écoulement ne sont pas impactées par l’amélioration de la 
continuité. 

Usages 
Conservation des usages pour le pique-nique et la pêche. Information à faire 
auprès des usagers sur l’interdiction de baignade.  

Paysage L’aspect paysager est amélioré en supprimant le seuil 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Aucun entretien à prévoir suite à l’effacement de l’ouvrage 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.11.8 Chiffrage projet 

 
 

4.11.9 Période de réalisation 

  

12

11.1 Dérasement progressif du seuil 1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

11.2 Réagencement des blocs dans le lit 0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

11.3 Assistance au régalage des matériaux sédimentaire libérés 854 m3 8,00 € 6 832,00 €

10 132,00 €

ACTION TR7.A14  : DERASEMENT DU SEUIL OH8

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR7.A14
AMELIORATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

AVEC MAINTIEN DU SEUIL OH8

Action

Mois
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4.12 Action TR7.A15 : Dérasement de OH9 et restauration 

hydromorphologique et écologique 

4.12.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont du ru de la Marne. 

 
Figure 14 : Localisation du site 

 

 



68 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.12.2 Rappel de la problématique 

Le seuil d’une largeur de 19 m est constitué de blocs et de béton. 

Malgré la présence d’une brèche, l’ouvrage est difficilement franchissable par les poissons en raison de la 
hauteur de chute de 0,96 m. 

Le remous de l’ouvrage est de 49 m en amont avec un stock de sédiments bloqués de 187 m3. 

 

 

 

4.12.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique au niveau du site hydraulique. 
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4.12.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20. 

La base vie sera positionnée au niveau de la parcelle 0290 de l’autre côté du pont.  

 

4.12.5 Détail technique des aménagements 

4.12.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH9 en séparant les blocs réutilisables et les 
éléments bétonnés qui seront évacuées en décharge. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

Le volume de blocs est évalué à 20 m3 environ tout comme le volume de béton. 

 

4.12.5.2 Diversification du lit 

La suppression du seuil permettra de réactiver le transport solide.  

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant le profil en long sur le linéaire du bief 
impacté par le seuil (49 m). 

Les blocs du seuil (20 m3) seront réagencés afin de diversifier les habitats aquatiques sur le bief. 

Base vie 
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4.12.6 Plan et profils des aménagements 
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4.12.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression du seuil OH9. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil OH9. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 
La restauration du transport solide permet de diversifier les habitats. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
La suppression de l’ouvrage permet de restaurer des écoulements plus naturels. 

Usages Maintien des usages comme la pêche.  

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH9. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Aucun entretien à prévoir suite à l’effacement de l’ouvrage. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.12.8 Chiffrage projet 

 

4.12.9 Période de réalisation 

 

  

13

13.1

Démantèlement de la surverse et du coffrage en béton 

avec mise en décharge et dérasement progressif du seuil  

et stockage des blocs

1,5 jour 2 200,00 € 3 300,00 €

13.2 Réagencement des blocs dans le lit 1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

13.3 Assistance au régalage des matériaux sédimentaire libérés 187 m3 8,00 € 1 496,00 €

6 996,00 €

ACTION TR7.A15 : DERASEMENT DE OH9 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR7.A15
DERASEMENT DE OH9 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Action

Mois
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4.13 Action TR7.A16 : Dérasement de OH10 et restauration 

hydromorphologique et écologique du lit et de la berge rive gauche 

4.13.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont immédiat de la confluence avec le ruisseau de la Marne. 

 

Figure 15 : Localisation du site 
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4.13.2 Rappel de la problématique 

Le seuil est constitué par des gabions et des blocs sur une largeur de 26 m. Il est en mauvais état. Il reste 
difficilement franchissable par les poissons, préférentiellement en rive gauche. La hauteur de chute est de 
0,57 m. Le remous de l’ouvrage s’étend sur 60 m en amont avec un stock de sédiments minéraux de 
186 m3. 

La berge en rive gauche le long de la D20 est fortement érodée sur 30 m environ. 

 

 

 

4.13.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique et sécuriser la tenue du talus le long de la D20. 
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4.13.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20.  

La base vie sera installée sur la parcelle 0845. 

 

4.13.5 Détail technique des aménagements 

4.13.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH10 en démontant les gabions et en 
libérant les pierres et les blocs qui seront remployés. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

 

4.13.5.2 Diversification du lit 

La suppression du seuil permettra de réactiver le transport solide.  

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant le profil en long sur le linéaire du bief 
impacté par le seuil (60 m). 

Les blocs du seuil seront réagencés afin de diversifier les habitats aquatiques sur le bief. 

Le volume de blocs est évalué à 40 m3. 

  

Conduite 

Base vie 
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4.13.5.3 Restauration de berge 

La berge en rive gauche le long de la D20 sera restaurée au moyen d’un caisson végétalisé de 1,5 m de 
hauteur sur 30 ml. 

Un caisson est un ouvrage en rondins qui offre une armature et un soutien du talus immédiatement. C’est 
un ouvrage adapté pour les berges abruptes et fortement sapées. 

Il sera constitué de 64 longrines de 200 mm de diamètre et 4 m de long et 45 croisillons de 200 mm de 
diamètre et 2 m de long en mélèze ou douglas non écorcé. Ces modules sont étagés les uns sur les autres 
et solidarisés. 

Un géotextile en coco (900 g/m²) sera mis en place entre les longrines et les croisillons (390 m²). Le 
caisson sera posé sur un géotextile anticontaminant de type bidim 340 g/m2 tapissant la risberme et toute la 
surface intérieure (120 m²).  

Les caissons seront remplis par une matrice terreuse compactée à raison de 70 m3. Ils seront végétalisés 
par des branches à rejets de saules, et plants racinés d’aulnes et de frênes (25 branches/ml sur 3 niveaux), 
soit 2 250 branches de longueur 2 m et de diamètre 2 à 4 cm. 

Étapes de réalisation des caissons : 

¥ Pose et fixation des 2 longrines (longueur : 4,00 m, dia : 20 cm) et des 2 croisillons (longueur : 
2,5 m, dia : 20 cm), 

¥ Pose de bandes de géotextile cramponnées sur la longrine en laissant pendre côté rivière, 
¥ Mise en place de branches de saules vivantes et plants racinés d’aulnes et de frênes (70% ; 30%) 

entre les longrines (25 branches /ml), 
¥ Remplissage de matériaux terreux jusqu’à la limite supérieure du croisillon, 
¥ Rabattage de l'extrémité du géotextile vers la berge. 
¥ Pose et fixation des deux longrines et croisillons suivants, ... 
¥ Mise en place de la dernière longrine,  
¥ Rabattage du géotextile vers l'eau, en passant sur la longrine, (fixation par des cavaliers). 
¥ Remblais du reste du caisson et compactage. 

 

Le haut du talus en arrière du caisson sera taluté à 2 à 3/1. 

Il sera enherbé par un mélange grainier spécial berge à 32 gr/m2 (2 kg) et protégé par un géotextile coco 
900 g/m2 en lais de 1,22 m de large (60 m2). Le géotextile sera ancré à partir d’agrafes en bois raison de 3 
unités/m2 (180 agrafes).  

Il sera bouturé par un mélange de boutures de saules, d’aulnes, de noisetiers, de viorne aubier, de 
cornouiller, de fusain et de sureau (L = 1 m dia = 2 à 4 cm) à raison de 2 u/m2 (120 boutures).  
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4.13.6 Plan et profils des aménagements 
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4.13.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression du seuil OH10. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil OH10. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration du transport solide et le réagencement des blocs dans le lit 
permette d’améliorer la qualité et la fonctionnalité des habitats aquatiques. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Le libre écoulement des eaux est restauré. 

Usages Confortement de la stabilité de la berge en rive gauche le long de la D20. 

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH10. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la berge au niveau du caisson par le département. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 
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4.13.8 Chiffrage projet 

 

4.13.9 Période de réalisation 

 

  

14

14.1 TRAVAUX DANS LE LIT

14.1.1

Démantèlement de la partie en gabions, évacuation des 

cages grillagées et stockage des pierres pour réemploi et 

dérasement progressif des blocs  et stockage des blocs

1,5 jour 2 200,00 € 3 300,00 €

14.1.2 Réagencement des blocs et pierres dans le lit 1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

14.1.3 Assistance au régalage des matériaux sédimentaire libérés 186 m3 8,00 € 1 488,00 €

14.2 CAISSONS

14.2.1
Longrines pin autoclave classe IV de diamètre 20 cm pour 

4 m de long
64 u 140,00 € 8 960,00 €

14.2.2
Croisillons pin autoclave classe IV de diamètre 20 cm pour 

2 m de long
45 u 70,00 € 3 150,00 €

14.2.3 Fourniture des fers à béton dia 20 mm 13,5 m 4,00 € 54,00 €

14.2.4 Fourniture d'un géotextile coco 900 g/m2 390 m2 9,00 € 3 510,00 €

14.2.5 Fourniture d'un géotextile bidim 340 g/m2 120 m2 5,00 € 600,00 €

14.2.6 Fourniture d'une matrice terreuse 70 m3 55,00 € 3 850,00 €

14.2.7

Fourniture de branches de saules et de plants racinés 

aulnes, frênes saules de diamètre 2/4 cm et de 2 m de long 

(25 br/ml)

2250 u 4,00 € 9 000,00 €

14.2.8
Fourniture et mise en œuvre d'un mélange spécial berge 

à 32 g/m2
2 kg 57,00 € 114,00 €

14.2.9
Fourniture et pose d'un géotextile coco 900 g/m2 en lais 

de 1,22 m de large
60 m2 7,00 € 420,00 €

14.2.10
Fourniture et mise en œuvre d'agrafes en bois pour le 

maintien du géotextile (3/m2)
180 u 1,50 € 270,00 €

14.2.11
Fourniture et mise en place de boutures saule, aulne, 

noisetier, viorne, fusain, sureau,... (2/m2)
120 u 5,50 € 660,00 €

14.2.12 Main d'œuvre pour la réalisation du caisson 1 ft 12 000,00 € 12 000,00 €

49 576,00 €

ACTION TR7.A16 : DERASEMENT DE OH10 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR7.A16
DERASEMENT DE OH10 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE
Plantations

Action

Mois
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4.14 Action TR8.A17 : Amélioration de la continuité écologique sur le seuil 

ouvert OH11  

4.14.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont immédiat de l’aire de pique-nique. 

 

Figure 16 : Localisation du site 
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4.14.2 Rappel de la problématique 

Le seuil d’une largeur de 23 m est constitué de gros blocs qui ont été déstructurés par les crues en rive 
gauche, permettant la continuité écologique pour le franchissement des poissons. Le transport solide reste 
problématique. 

Une érosion s’est mise en place en rive gauche sur 25 m environ en raison de l’altération du seuil. 

La déstructuration du seuil favorise la rétention des embâcles. 

 

4.14.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique sur le site hydraulique et stabiliser la berge en rive 
gauche au niveau de l’érosion. 

 

4.14.4 Accès et base vie 

 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20.  

La base vie sera installée sur la parcelle 0844 au niveau de l’aire de pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

Base vie 
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4.14.5 Détail technique des aménagements 

4.14.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH11 en libérant les pierres et les blocs qui 
seront remployés. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

 

4.14.5.2 Diversification du lit 

La suppression du seuil permettra de réactiver le transport solide.  

Les blocs du seuil seront réemployés pour restaurer la tenue du pied de berge le long du chemin.. 

Le volume de blocs est évalué à 15 m3. 

 

4.14.5.3 Restauration de berge 

Sur l’ensemble du linéaire de berge concerné par l’érosion (25 m environ), le pied de berge sera stabilisé 
par des blocs issus de la destruction du seuil (15 m3). 

L’arrière du cordon fera l’objet d’un talutage en remblais sur une hauteur de 1,5 m selon une pente à 2/1. 

Le volume de remblais en mélange terreux est évalué 75 m3. 

Le talus remblayé sera protégé par un géotextile coco à 740 g/m2 (H2M5) après ensemencement préalable 
par un mélange spécial berge à 32 g/m2. Le géotextile est évalué à 50 m2. Il sera ancré avec des agrafes 
en bois à raison de 3 u/m² (150 unités).  

 
Le mélange spécial berge à 32 g/m2 (1,6 kg) sera composé de : 
Ray Grass Anglais :    30% 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea) : 15% 
Fétuque ovine (Festuca ovina) :  10% 
Fétuque rouge (Festuca rubra) :  15% 
Paturin commun (Poa trivialis) :  5% 
Agrostide blanche (Agrostis stolonifera) :  5% 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : 0% 
Minette (Luzerne) :    10%  
 
Le talus fera l’objet de la mise en place d’un rang de plançons qui viendront renforcer la stabilité du talus. 

Le géotextile sera entamé et une saignée sera réalisée à ce niveau de manière à pouvoir introduire les 
branches constitutives des plançons. 

Les plançons sont constitués par la mise en place de branches vivantes de saules et d’aulnes de 2 m de 
long et 3 à 4 cm de diamètre, directement dans le talus à raison de 25 branches /ml sur 2 rangs (625 
branches). 

La crête de berge sera végétalisée par la mise en place d’un mélange de boutures de saule, d’aulne et de 
noisetier de 1 m de longueur et 3 à 4 cm de diamètre (3 u/m²), soit 75 unités. 
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4.14.6 Plan et profils des aménagements 

 

4.14.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression du seuil OH11. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil OH11. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration du transport solide et le réagencement des blocs permettront 
d’améliorer la qualité et la fonctionnalité des habitats aquatiques. La restauration 
de la berge érodée en rive gauche assurera la diversité des habitats du pied de 
berge. 

Aspect hydraulique 

et inondations 

La suppression du seuil permettra de limiter le risque de formation d’embâcles et 
ainsi restaurer un libre écoulement des eaux. 

Usages Maintien des activités comme la pêche. 

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH11. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la berge en rive gauche le long de la D20 par le département. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

Profil type OH11 
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4.14.8 Devis estimatif 

 

 

4.14.9 Période de réalisation 

  

15

15.1
Déconstruction de la partie résiduelle du seuil  et  réemploi 

des blocs dans le lit 
1,5 jour 2 200,00 € 3 300,00 €

15.2 Stabilisation du pied de berge par des blocs issus du seuil 15 m3 250,00 € 3 750,00 €

15.3 Talutage des berges en remblais terreux importé à 2/1 75 m3 75,00 € 5 625,00 €

15.4
Fourniture et mise en œuvre d'un semi spécial berge à 32 

g/m²
1,6 kg 57,00 € 91,20 €

15.5 Fourniture et pose d'un géotextile coco 740 g/m² 50 m² 7,00 € 350,00 €

15.6 Fourniture et pose d'agrafes en bois (3u/m²) 150 unité 1,50 € 225,00 €

15.7
Fourniture et mise en œuvre d'un rang de plançons à partir 

de branches de 2 m de long et 3-4 cm de diamètre
625 unité 3,50 € 2 187,50 €

15.8 Plantations de boutures de saules de 1 m (3u/m²) 75 unité 5,50 € 412,50 €

15 941,20 €

ACTION TR8.A17  : DERASEMENT DE OH11 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR8.A17
DERASEMENT DE OH11 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Action

Mois



84 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.15 Action TR8.A18 : Dérasement de OH12 et restauration 

hydromorphologique et écologique  

4.15.1 Localisation 

La zone de travaux se situe au niveau de l’aire de pique-nique. 

 

Figure 17 : Localisation du site 
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4.15.2 Rappel de la problématique 

Le seuil d’une largeur de 20 m est constitué de blocs enchâssés dans une matrice en béton. Il bloque la 
continuité écologique en raison de la hauteur de chute de 0,84 m.  

Le remous de l’ouvrage remonte 94 m en amont, retenant un stock de sédiments de 443 m3 environ. 

Le site est fréquenté en raison de la présence d’une aire de pique-nique. 

 

 

 

4.15.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique sur le site hydraulique. 
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4.15.4 Accès 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20 en rive gauche. 

La base vie sera installée sur la parcelle 0844 au niveau de l’aire de pique-nique.  

 

4.15.5 Détail technique des aménagements 

4.15.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH12 en séparant les blocs réutilisables et 
les éléments bétonnés qui seront évacuées en décharge. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

 

4.15.5.2 Diversification du lit 

La suppression du seuil permettra de réactiver le transport solide.  

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant le profil en long sur le linéaire du bief 
impacté par le seuil (94 m). 

Les blocs du seuil seront réagencés afin de diversifier les habitats aquatiques sur le bief. 

Le volume des blocs est estimé à 15 m3 et le volume de béton à10 m3 environ. 

  

Base vie 
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4.15.6 Plan et profils des aménagements 
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4.15.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est restaurée par suppression du seuil OH12. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil OH12. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration du transport solide permettra de diversifier les habitats 
aquatiques. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
La suppression du seuil permettra de restaurer les écoulements. 

Usages Maintien des usages liés à la pêche et au pique-nique. 

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH12. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Aucun entretien ne sera nécessaire suite à la suppression du seuil. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

 

4.15.8 Chiffrage projet 

 

4.15.9 Période de réalisation 

 

  

16

16.1 Dérasement progressif du seuil  et stockage des blocs 1,5 jour 2 200,00 € 3 300,00 €

16.2 Réagencement des blocs dans le lit 1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

16.3
Assistance au régalage des matériaux sédimentaires 

libérés
443 m3 8,00 € 3 544,00 €

9 044,00 €

ACTION TR8.A18 : DERASEMENT DE OH12 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR8.A18
DERASEMENT DE OH12 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Action

Mois
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4.16 Action TR8.A19 : Dérasement de OH13 et restauration 

hydromorphologique et écologique  

4.16.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en aval de l’aire de pique-nique. 

 
Figure 18 : Localisation du site 
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4.16.2 Rappel de la problématique 

Le seuil d’une largeur de 16 m est constitué par des gros blocs qui ont été déstructurés en rive gauche lors 
de la crue de 2021. La continuité piscicole est possible mais n’est pas optimale. 

 

4.16.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique sur le site hydraulique. 

 

4.16.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera par la D20.  

La base vie sera installée sur la parcelle 0844 au niveau de l’aire de pique-nique. 

 

 

 

 

 

OH3 

Base vie 
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4.16.5 Détail technique des aménagements 

4.16.5.1 Suppression des ouvrages 

L’entreprise enlèvera au moyen d’un pelle mécanique le seuil OH13. 

La déconstruction du seuil sera progressive de la rive droite vers la rive gauche de manière à réactiver 
progressivement le transit des sédiments. 

 

4.16.5.2 Diversification du lit 

La suppression du seuil permettra de réactiver le transport solide.  

L’entreprise assistera la réactivation du transport solide en ajustant le profil en long sur le linéaire du bief 
impacté par le seuil. 

Les blocs du seuil seront réagencés afin de diversifier les habitats aquatiques sur le bief. 

Le volume des blocs est évalué à 15 m3 environ 

 

4.16.6 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole La continuité piscicole est totalement restaurée par la suppression du seuil OH13. 

Transport solide Le transport solide est restauré par suppression du seuil OH13. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration du transport solide permettra de diversifier les habitats 
aquatiques. 

Aspect hydraulique 

et inondations 

La suppression du seuil permettra de restaurer les écoulements sur le site 
hydraulique. 

Usages Maintien des usages comme la pêche.  

Paysage L’aspect paysager sera totalement restauré par suppression du seuil OH13. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Aucun entretien nécessaire suite à la suppression du seuil. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 
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4.16.7 Chiffrage projet 

 

 

4.16.8 Période de réalisation 

  

17

17.1 Dérasement progressif du seuil  1 jour 2 200,00 € 2 200,00 €

17.2 Réagencement des blocs dans le lit 0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

3 300,00 €

ACTION TR8.A19 : DERASEMENT DE OH13 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

ECOLOGIQUE

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR8.A19
DERASEMENT DE OH13 ET RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Action

Mois
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4.17 Action TR9.A20 : Restauration hydromorphologique 

4.17.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont du pont de Gigot. 

 
Figure 19 : Localisation du site 
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4.17.2 Rappel de la  problématique 

En rive gauche de la Reverotte en amont du pont de Gigot, la berge est stabilisée par des enrochements 
au niveau des parcelles 22 et 23 sur un linéaire de 130 m environ. 

Au niveau de la prairie en rive gauche sur la parcelle 3, la berge est érodée sur un linéaire de 300 m 
environ en raison de l’incision du lit et de l’absence de végétation stabilisatrice. Le cours d’eau s’est élargi 
à ce niveau. 

 

4.17.3 Objectif 

L’objectif est de stabiliser les berges, resserrer le lit et diversifier les habitats aquatiques. 

 

4.17.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera depuis la D20 en rive gauche de la Reverotte. 

La base vie sera installée sur la parcelle 3.  

 

 

 

 

 

3 

23 
22 

Base vie 
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4.17.5 Détail technique des aménagements Tranche FERME parcelles 22 et 23 

Les travaux sur la parcelle 3 se feront après un temps d'observation afin de voir si la situation 

s'améliore consécutivement aux travaux de restauration de la continuité écologique et 

hydromorphologiques réalisés en amont, notamment par réactivation du transport solide lié à la 

suppression des ouvrages en amont. Ces travaux feront l’objet d’un tranche optionnelle. 

4.17.5.1 Enlèvement des blocs  

Le long des parcelles 22 et 23, l’entreprise enlèvera les blocs d’enrochements présents en berge sur un 
linéaire de 90 m environ et les disposera dans le lit de manière à diversifier les habitats aquatiques. 

Le volume global de blocs disponibles est évalué à 45 m3 environ. 

 

4.17.5.2 Restauration de la berge 

Le linéaire de berge le long des parcelles 22 et 23 (90ml) fera l’objet d’une protection du pied de berge et 
du pied de talus par ce même cordon de graves, mais sans emprise sur le lit. 

Le volume de graves est évalué à 130 m3. 

Le talus remanié sera protégé par un géotextile coco à 740 g/m2 (H2M5) après ensemencement préalable 
par un mélange spécial berge à 32 g/m2. Le géotextile est évalué à 180 m2. Il sera ancré avec des agrafes 
en bois à raison de 3 u/m² (540 unités).  

L’exutoire assainissement sera intégré dans l’aménagement. 

 

Suppression des enrochements et 
mise en œuvre dans le lit pour 
diversifier les habitats 
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Cordon de graves en pied de berge, 
talutage, ensemencement, géotextile 
et plantations. 
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Le mélange spécial berge à 32 g/m2 (6 kg) sera composé de : 
 
Ray Grass Anglais :    30% 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea) : 15% 
Fétuque ovine (Festuca ovina) :  10% 
Fétuque rouge (Festuca rubra) :  15% 
Paturin commun (Poa trivialis) :  5% 
Agrostide blanche (Agrostis stolonifera) :  5% 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : 0% 
Minette (Luzerne) :    10%  
 
Sur les parcelles 22 et 23, des arbres fruitiers seront plantés en 
crête de berge (prunier, pommier et poiriers) 130/160 cm avec 
paillage et tuteur (1 arbre tous les 5 ml, soit 18 unités). 

4.17.6 Plan et profils des aménagements 

 

 

 

4.17.7 Détail technique des aménagements Tranche OPTIONNELLE parcelle 3 

4.17.7.1 Enlèvement des blocs  

Le long de la parcelle 3,  l’entreprise enlèvera les blocs d’enrochements présents en berge sur un linéaire 
de 40 m environ et les disposera dans le lit de manière à diversifier les habitats aquatiques. 

Le volume global de blocs disponibles est évalué à 20 m3 environ. 
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4.17.7.2 Restauration de la berge 

Le long de la parcelle 3 (300 ml) le pied de berge et le pied de talus feront l’objet d’une stabilisation par un 
cordon de blocs 500 mm sur une hauteur de 1 m environ et qui viendra regagner une emprise de 2 m sur le 
lit environ. 

Le volume de graves est évalué à 150 m3. 

L’arrière du cordon fera l’objet d’un talutage de la berge en remblais essentiellement selon une pente à 2/1 
ou 3/1 de manière à restaurer l’ancien trait de berge (390 m3). 

Le talus remanié sera protégé par un géotextile coco à 740 g/m2 (H2M5) après ensemencement préalable 
par un mélange spécial berge à 32 g/m2. Le géotextile est évalué à 600 m2. Il sera ancré avec des agrafes 
en bois à raison de 3 u/m² (1800 unités). 

Suppression des enrochements et 
mise en œuvre dans le lit pour 
diversifier les habitats 
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Cordon de graves en pied de berge, 
talutage, ensemencement, géotextile 
et plantations. 
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Le mélange spécial berge à 32 g/m2 (19kg) sera composé de : 
 
Ray Grass Anglais :    30% 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea) : 15% 
Fétuque ovine (Festuca ovina) :  10% 
Fétuque rouge (Festuca rubra) :  15% 
Paturin commun (Poa trivialis) :  5% 
Agrostide blanche (Agrostis stolonifera) :  5% 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : 0% 
Minette (Luzerne) :    10%  

Des boutures de saule, d’aulne et de noisetiers de 1 m seront 
implantées par placettes à raison de 3u/m2 sur 1/3 du talus (300 
unités) sur la parcelle 3. 

Une vingtaine d’arbres sera directement prélevée sur site et 
réemployée car ils menacent actuellement de verser vers la 
rivière. 

4.17.8 Plan et profils des aménagements 
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4.17.9 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole Non impactée par les aménagements. 

Transport solide Non impacté par les aménagements. 

Hydromorphologie et habitats 

aquatiques 

La restauration de la tenue des berges et la mise en œuvre des blocs 
dans le lit vont permettre de restaurer la fonctionnalité et la diversité des 
habitas aquatiques de la Reverotte sur le tronçon.  

Aspect hydraulique et 

inondations 

Le mise en œuvre de blocs de diversification des habitats dans le lit de 
la Reverotte permettra de diversifier les écoulements. La capacité 
d’évacuation des crues de la rivière sera conservée par talutage des 
berges en rive gauche. 

Usages Maintien des activités agricoles en rive gauche au niveau de la pâture.  

Paysage 
L’aspect paysager sera restauré par désenrochement de la berge en 
rive gauche et végétalisation. 

Incidences réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, 
définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des aménagements et 

gestion des ouvrages 
Entretien de la végétation des berges par le propriétaire riverain. 

Programme de financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

4.17.10 Chiffrage projet 

 

 

18

18.1 Suppression des enrochements 90 ml 30,00 € 2 700,00 €

18.2
Réagencement des blocs dans le lit y compris ceux 

présents le long de la prairie de fauche en rive gauche
0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

18.3
Réalisation d'un cordon de graves 500 mm en pied de 

berge
130 m3 80,00 € 10 400,00 €

18.4
Fourniture et mise en œuvre d'un semi spécial berge à 32 

g/m²
6 kg 57,00 € 342,00 €

18.5 Fourniture et pose d'un géotextile coco 740 g/m² 180 m² 7,00 € 1 260,00 €

18.6 Fourniture et pose d'agrafes en bois (3u/m²) 540 unité 1,50 € 810,00 €

18.7

Fourniture et mise en œuvre de plants racinés d'arbres 

fruitiers prunier, poiriers et pommiers de 130/160 mm de 

long, tutorés et paillés

18 unité 180,00 € 3 240,00 €

19 852,00 €

ACTION TR9.A20 : RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE tranche ferme parcelles 22 et 23  (90 ml)
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4.17.11 Période de réalisation 

 

  

18

18.8 Suppression des enrochements 40 ml 30,00 € 1 200,00 €

18.9
Réagencement des blocs dans le lit y compris ceux 

présents le long de la prairie de fauche en rive gauche
0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

18.10
Réalisation d'un cordon de graves 500 mm en pied de 

berge
150 m3 80,00 € 12 000,00 €

18.11 Talutage des berges en  remblais à 2/1 ou 3/1 390 m3 75,00 € 29 250,00 €

18.12
Fourniture et mise en œuvre d'un semi spécial berge à 32 

g/m²
19 kg 57,00 € 1 083,00 €

18.13 Fourniture et pose d'un géotextile coco 740 g/m² 600 m² 7,00 € 4 200,00 €

18.14 Fourniture et pose d'agrafes en bois (3u/m²) 1800 unité 1,50 € 2 700,00 €

18.15
Plantations de boutures de saule, d'aulnes et de noisetiers 

de 1 m par placettes  (3u/m²)
300 unité 5,50 € 1 650,00 €

53 183,00 €

ACTION TR9.A20 : RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE tranche Optionnelle parcelle 3  (300 ml)

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR9.A20 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE (170 ml) Plantations

Action

Mois
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4.18 Action TR9.A21 : Restauration écologique du lit majeur et du corridor 

riparial 

4.18.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont du pont de Gigot en rive droite. 

 
Figure 20 : Localisation du site 

 

 
 

4.18.2 Problématique 

La parcelle 175 située en rive droite de la Reverotte est boisée par des résineux sur une surface de 0,7 ha. 
Une mare à grenouilles est présente en bordure du cours d’eau dans la parcelle, menacée par le risque 
d’érosion de la berge droite protégée par des poteaux EDF dont l’enlèvement fera l’objet de l’action 
TR9.22. 

Les résineux ferment le milieu et nuisent à la diversité biologique de la mare. 
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4.18.3 Objectif 

L’objectif est de diversifier les milieux humides et notamment la mare et favoriser la mobilité du cours 
d’eau. 

 

4.18.4 Accès et base vie 

  

L’accès à la zone de travaux se fera depuis le pont de Gigot en rive droite. 

La base vie sera installée sur la parcelle 175.  

 

4.18.5 Détail technique des aménagements 

4.18.5.1 Enlèvement des résineux 

Le propriétaire a proposé de faire abattre lui-même les résineux présents sur la parcelle 175. Il conservera 
les souches qu’il laissera à disposition de l’EPAGE pour la diversification des habitats. La surface totale de 
déboisement est évaluée à 0,7 ha. 

4.18.5.1 Création d’une nouvelle mare 

La mare actuellement existante située en bordure de rivière est fermée et menacée par l’érosion de la 
berge de la Reverotte. Il est proposé de réaliser une nouvelle mare au centre de la parcelle 175. Les 
déblais issus du creusement de la mare seront remployés pour combler l’ancienne mare. 

L’entreprise récupèrera l’ensemble des végétaux de l’ancienne mare afin de les implanter dans la nouvelle 
mare. 

La mare aura une superficie de 105 m2. Sa profondeur maximale sera de 1 m. Ses dimensions seront L = 
15 m et l = 7 m.  

Base vie 



105 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.18.5.2 Plantations 

La parcelle 175 sera laissée en repousse naturelle de manière à favoriser les essences présentes 
spontanément sur le site. 

 

4.18.6 Plan et profils des aménagements 

 

 

4.18.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La création de la nouvelle mare permettra de restaurer la fonctionnalité du milieu 
pour la faune invertébrée, piscicole et les batraciens. 

Aspect hydraulique 

et inondations 
Aucune incidence. 

Usages Gestion forestière. 

Paysage Ouverture du milieu. 

Incidences 

réglementaires 
La coupe des résineux est autorisée sans formalité. 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien des plantations par le propriétaire. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 
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4.18.8 Chiffrage projet 

 

4.18.9 Période de réalisation 

 

  

19

19.1
Enlèvement des végétaux de l'ancienne mare et plantation 

dans la nouvelle mare 
0,5 j 2 200,00 € 1 100,00 €

19.2

Création d'une mare en déblais  de 105 m2 avec une 

profondeur maximale de 1 m et comblement de l'ancienne 

mare avec les déblais

80 m3 50,00 € 4 000,00 €

5 100,00 €

ACTION TR9.A21  : RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR9.A21
RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET 

DU CORRIDOR RIPARIAL
Plantations

Action

Mois
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4.19 Action TR9.A22 : Suppression de protections en poteaux EDF et 

Enrochements 

4.19.1 Localisation 

La zone de travaux se situe en amont du pont de Gigot sur la berge droite 

 
Figure 21 : Localisation du site 

 

 

 

4.19.2 Problématique 

En rive droite de la Reverotte en amont du pont de Gigot, la berge est stabilisée par des protections en 
poteaux EDF sur un linéaire de 20 m et en enrochements sur un linéaire de 65 m environ le long de la 
parcelle 175. Ces protections sont inadaptées et altèrent la fonctionnalité et la diversité des habitats. 



108 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

4.19.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la stabilité et la diversité de la berge sur le linéaire concerné. 

 

4.19.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera depuis le pont de Gigot en rive droite. 

La base vie sera installée sur la parcelle 175.  

 

4.19.5 Détail technique des aménagements 

4.19.5.1 Enlèvement des protections  

L’entreprise enlèvera les protections existantes en poteaux EDF et en blocs sur un linéaire de 85 m. Les 
blocs seront conservés pour la diversification des habitats du lit. Les matériaux en béton seront évacués en 
décharge contrôlée. 

4.19.5.2 Restauration de la berge 

Compte tenu de l’emprise disponible en rive droite se situant dans l’intrados de méandre, il est proposé de 
réaliser un talutage  en déblais / remblais en banquette d’abord, puis selon une pente à 2/1 ou 3/1. 

Le talus remanié sera protégé par un géotextile coco à 740 g/m2 (H2M5) après ensemencement préalable 
par un mélange spécial berge à 32 g/m2. Le géotextile est évalué à 170 m2. Il sera ancré avec des agrafes 
en bois à raison de 3 u/m² (510 unités).  

175 
Base vie 



109 

 
 
 

 
EPAGE Doubs Dessoubre Novembre 2023 – E210504 – CE3E 

Programme pluriannuel de restauration morphologique de la Reverotte et de ses affluents - Phase 3 – PRO 
 

 
Le mélange spécial berge à 32 g/m2 (5 kg) sera composé de : 
 
Ray Grass Anglais :    30% 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea) : 15% 
Fétuque ovine (Festuca ovina) :  10% 
Fétuque rouge (Festuca rubra) :  15% 
Paturin commun (Poa trivialis) :  5% 
Agrostide blanche (Agrostis stolonifera) :  5% 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : 0% 
Minette (Luzerne) :    10%  
 

Le pied de la banquette sera végétalisé par des boutures d’hélophytes (iris, carex, joncs) à raison de 
9 u /m2 (190 boutures). 

Des boutures de saule, d’aulne et de noisetiers de 1 m seront implantées sur la partie haute du talus à 
raison de 2 u/m2 (170 unités). 

4.19.6 Plan et profils des aménagements 
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4.19.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole Non impactée par les aménagements. 

Transport solide Non impacté par les aménagements. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration de la tenue de berge permettra de restaurer la fonctionnalité et la 
diversité des habitas sur le tronçon.  

Aspect hydraulique 

et inondations 

La capacité d’évacuation des crues de la rivière sera conservée par talutage de la 
berge. 

Usages Aucun usage. 

Paysage 
L’aspect paysager sera restauré par suppression d’une protection de berge en 
rive droite et restauration de la berge. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

@Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la végétation des berges par le propriétaire riverain. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

4.19.8 Chiffrage projet 

 

4.19.9 Période de réalisation 

 

20

20.1
Enlèvement des poteaux EDF et des blocs et évacuation 

du béton en décharge 
1,5 jour 2 200,00 € 3 300,00 €

20.2 Talutage des berges en déblais remblais à 2/1 ou 3/1 1,5 j 2 200,00 € 3 300,00 €

20.3
Fourniture et mise en œuvre d'un semi spécial berge à 32 

g/m²
5 kg 57,00 € 285,00 €

20.4 Fourniture et pose d'un géotextile coco 740 g/m² 170 m² 7,00 € 1 190,00 €

20.5 Fourniture et pose d'agrafes en bois (3u/m²) 510 unité 1,50 € 765,00 €

20.6
Plantations de boutures d'hélophytes (iris, carex et joncs) 

au niveau de la banquette (9u/m²)
190 unité 3,50 € 665,00 €

20.7
Plantations de boutures de saule, d'aulnes et de noisetiers 

de 1 m par placettes  (3u/m²)
300 unité 5,50 € 1 650,00 €

11 155,00 €

ACTION TR9.A22 : RENATURATION DU PIED DE BERGE 

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR9.A22 RENATURATION du PIED DE BERGE Plantations

Action

Mois
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4.20 Action TR9.A23 : Suppression de protections en poteaux EDF 

4.20.1 Localisation 

La zone des travaux se situe en aval du pont de Gigot en rive gauche. 

 
Figure 22 : Localisation du site 
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4.20.2 Problématique 

En rive gauche de la Reverotte en aval immédiat du pont de Gigot, la berge est stabilisée par des 
protections en poteaux EDF sur un linéaire de 60 m environ le long des parcelle 6 et 7. Ces protections 
sont inadaptées et altèrent la fonctionnalité et la diversité des habitats.  

4.20.3 Objectif 

L’objectif est de restaurer la stabilité et la diversité de la berge sur le linéaire concerné. 

 

4.20.4 Accès et base vie 

 

L’accès à la zone de travaux se fera depuis le pont de Gigot en rive gauche. 

La base vie sera installée sur le parcelle 22.  

7 

6 
22 

Base vie 
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4.20.5 Détail technique des aménagements 

4.20.5.1 Enlèvement des protections  

L’entreprise enlèvera les protections existantes en poteaux EDF. Les déblais seront évacués en décharge 
contrôlée. 

4.20.5.2 Restauration de la berge 

Compte tenu de l’existence d’une banquette de graves en pied et de l’emprise disponible sur la berge, il est 
proposé de retaluter la berge en déblais/remblais. 

Le talus remanié sera protégé par un géotextile coco à 740 g/m2 (H2M5) après ensemencement préalable 
par un mélange spécial berge à 32 g/m2. Le géotextile est évalué à 240 m2. Il sera ancré avec des agrafes 
en bois à raison de 3 u/m² (720 unités).  

Le mélange spécial berge à 32 g/m2 (7,6 kg) sera composé de : 
 
Ray Grass Anglais :    30% 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea) : 15% 
Fétuque ovine (Festuca ovina) :  10% 
Fétuque rouge (Festuca rubra) :  15% 
Paturin commun (Poa trivialis) :  5% 
Agrostide blanche (Agrostis stolonifera) :  5% 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : 0% 
Minette (Luzerne) :    10%  

Le pied de la banquette sera végétalisé par des boutures d’hélophytes (iris, carex, joncs) à raison 
de 9 u /m² (270 boutures). 

Des arbres fruitiers seront plantés en crête de berge (prunier, pommier et poiriers) 130/160 cm avec 
paillage et tuteur (1 arbre tous les 5 ml, soit 12 unités). 

4.20.6 Plan et profils des aménagements 
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4.20.7 Incidences des aménagements 

 Synthèse des incidences des aménagements 

Continuité piscicole Non impactée par les aménagements. 

Transport solide Non impacté par les aménagements. 

Hydromorphologie et 

habitats aquatiques 

La restauration de la tenue de berge permettra de restaurer la fonctionnalité et la 
diversité des habitas sur le tronçon.  

Aspect hydraulique 

et inondations 

La capacité d’évacuation des crues de la rivière sera conservée par talutage de la 
berge. 

Usages Accès pêcheurs. 

Paysage 
L’aspect paysager sera restauré par suppression d’une protection de berge 
artificielle. 

Incidences 

réglementaires 

Travaux soumis à déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de 
l’environnement (nouvel article 3.3.5.0 de septembre 2023 : Travaux, définis par 
un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif). 

Entretien des 

aménagements et 

gestion des ouvrages 

Entretien de la végétation des berges par le propriétaire riverain. 

Programme de 

financement 

prévisionnel 

Agence de l’Eau : 70%. 

EPAGE Doubs Dessoubre : 30%. 

4.20.8 Chiffrage projet 

 

4.20.9 Période de réalisation 

 

  

21

21.1 Enlèvement des poteaux EDF et évacuation en décharge 0,5 jour 2 200,00 € 1 100,00 €

21.2 Talutage des berges en déblais remblais à 2/1 ou 3/1 1 j 2 200,00 € 2 200,00 €

21.3
Fourniture et mise en œuvre d'un semi spécial berge à 32 

g/m²
7,6 kg 57,00 € 433,20 €

21.4 Fourniture et pose d'un géotextile coco 740 g/m² 240 m² 7,00 € 1 680,00 €

21.5 Fourniture et pose d'agrafes en bois (3u/m²) 720 unité 1,50 € 1 080,00 €

21.6
Plantations de boutures d'hélophytes (iris, carex et joncs) 

au niveau de la banquette (9u/m²)
270 unité 3,50 € 945,00 €

21.7

Fourniture et mise en œuvre de plants racinés d'arbres 

fruitiers prunier, poiriers et pommiers de 130/160 mm de 

long, tutorés et paillés

12 unité 180,00 € 2 160,00 €

9 598,20 €

ACTION TR9.A23 : RENATURATION DU PIED DE BERGE 

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

TR9.A23 RENATURATION du PIED DE BERGE Plantations

Action

Mois
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CHAPITRE 4 : SYNTHESE 

 
Le tableau suivant présente la synthèse du chiffrage projet des aménagements. 
 

 

NUMERO 

ACTION
NOM DE L'ACTION

COUT TOTAL 

euros H.T.

1 INSTALLATION DE CHANTIER 22 100,00
TR1.A1 ENLEVEMENT DE PASSAGE BUSÉ CONCRETIONNÉ 23 500,00
TR1.A2 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE AMONT PONT DE MARTINVAUX (50 ml) 10 712,50

TR2.A3 REPRISE DU RADIER DU PONT DE MARTINVAUX 60 500,00

TR3.A6 RENATURATION DU LIT ET ENLEVEMENT DES SEUILS OH4, OH5, OH6 6 600,00

TP1.A8 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  SUR l'OH5bis 39 300,00

TS1àTS3.A9 RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU LIT MAJEUR 16 000,00

TVa1.A10 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL 10 250,00
TR5.A11 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL 7 590,00

TVe3.A12
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET HYDROMOEPHOLOGIQUE DU LIR MAJEUR ET DU 
CORRIDOR 

63 770,00

TR6.A13 DERASEMENT DE OH7 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 13 948,00

TR7.A14 DERASEMENT DU SEUIL OH8 10 132,00

TR7.A15 DERASEMENT DE OH9 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 6 996,00

TR7.A16 DERASEMENT DE OH10 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 49 576,00

TR8.A17 DERASEMENT DE OH11 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 15 941,20

TR8.A18 DERASEMENT DE OH12 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 9 044,00

TR8.A19 DERASEMENT DE OH13 ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 3 300,00

TR9.A20 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE TRANCHE FERME (90 ml) 19 852,00

TR9.A21 RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LIT MAJEUR ET DU CORRIDOR RIPARIAL 5 100,00

TR9.A22 RENATURATION du PIED DE BERGE 11 155,00

TR9.A23 RENATURATION du PIED DE BERGE 9 598,20

414 964,90

82 992,98

497 957,88

TRANCHE OPTIONNELLE

TR9.A20 RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE TRANCHE OPTIONNELLE  (300 ml) 53 183,00

MONTANT TOTAL H.T.

TVA 20%

MONTANT TOTAL TTC.


